

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้บูรณาาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมทั้งจะช่วยเหลือชุมชน ๔. เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตตำบลไชยมนตรี ๕. เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	๒๐,๐๐๐.- บาท												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๒๑๐.- บาท (คงเหลือ ๑๕,๗๙๐.- บาท)	
๒	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างการตระหนักในการร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓. เพื่อศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	๒๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๑.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร ๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ๓. เพื่อลดจำนวนผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้ลดน้อยลงจากช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ๔.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕.เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนนและลดปัญหาอาชญากรรมได้ ๖. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขึ้น	๒๕,๐๐๐.- บาท													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๓๙๒.- บาท (คงเหลือ ๑๓,๖๐๘.- บาท)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๑. เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาดในพื้นที่ ๒. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาดในพื้นที่ และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรค ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยตนเอง ๔. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาดในพื้นที่	๔๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย	๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางพระราชบัญญัติ	๑. ประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน ตำบลไชยมนตรี เข้าใจถึงหลักการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒. ประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน ตำบลไชยมนตรี เข้าใจถึงหลักการจัดการขยะเปียกครัวเรือน และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๓. ประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน ตำบลไชยมนตรี เข้าใจหลักการจัดการขยะอันตราย และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	๑๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน ๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถแก้ปัญหาที่ให้กับประชาชนได้ตรงเป้าหมาย ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี	๖,๕๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีความคุ้มค่า สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี	๒๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง	๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลไชยมนตรี ๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลไชยมนตรี เป็นการสร้างรายได้รายและลดรายจ่ายในครัวเรือน ๓. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๓,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา โครงหลังคา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้านและตำบล ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ รู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสารเสพติด ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน/ตำบล ๔. เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศในการกีฬา ๕. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและ	๓๕๗,๐๐๐.- บาท												←————→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๓	โครงการจัดงานทำบุญให้ทานไฟ (ประเพณีให้ทานไฟ บุญปีใหม่ไชยมนตรี)	๑. ประเพณีบุญบั้งไฟมีการปฏิบัติสืบทอดต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก และมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้าน ๒. อบต.ไชยมนตรี ร่วมกับประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ๓. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟและได้รับความสนุกสนาน ๔. ได้ปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของงานบุญประเพณี ๕. ประชาชนในพื้นที่สามัคคี ประองตองกันลดปัญหาขัดแย้งในชุมชน	๑๐,๐๐๐.- บาท				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๖๐.- บาท (คงเหลือ ๕๔๐.- บาท)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗	๑. เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ๒. เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ๓. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ๔. เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๕. เด็กมีจิตสำนึกความเป็นไทยมีจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม ๖. เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	๑๕๐,๐๐๐.-				↔								ดำเนินการแล้ว	๑๔๗,๗๕๗.- บาท (คงเหลือ ๒,๒๔๓.- บาท)
๑๕	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๓. เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ๔. เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่น ๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.- บาท									↔			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๖	สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑. ได้อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสแสดงความสามารถต่อผู้สูงอายุ เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม ๓. ประชาชนได้แสดงความกตัญญูทวนเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ทั้งที่อยู่ในครอบครัว ตนเองและผู้สูงอายุทั่วไป ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีกิจกรรมเป็นสื่อกลางของการเกิดความรักความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน ๕. ผู้สูงอายุ และประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ๖. ชุมชนเกิดความสามัคคี และมีการแสดงออกในสิ่งที่ดี	๒๐,๐๐๐.- บาท							↔						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเนินอุทิศ หมู่ที่ ๑	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๘๖,๔๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคิด – อาบ หมู่ที่ ๑	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๒๓๐,๒๐๐.- บาท														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๑๓๕,๑๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดน้ำรอบ – ห้วยเทียนซอย ๓ หมู่ที่ ๑	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๑๙๕,๒๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนสายวัดน้ำรอบ – ห้วยเทียน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนนคสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐานและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วย ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๓๙๕,๕๐๐.- บาท												←→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากก แยก ๑ หมู่ที่ ๒	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนนคสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐานและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๔๐๗,๘๐๐.- บาท													←→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากก แยก ๒ หมู่ที่ ๒	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๔๐๗,๘๐๐.- บาท								←→				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยนิยม (ชลประทาน - บ้านป่าสมนีก) หมู่ที่ ๓	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๔๑๓,๐๐๐.- บาท								←→				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดกัศ๓ – ชลประทาน หมู่ที่ ๓	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๒๗๒,๖๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๖	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองกวาง – ไทยนิยม หมู่ที่ ๓	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๒๙๑,๑๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒๗	โครงการขยายเขตท่อประปาถนนสายขบประทาน – ยายฮั่ว หมู่ที่ ๓	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนนคสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐานและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๒๕๗,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๘	โครงการบุกเบิกถนนสายขอยคลองบอดเข้ หมู่ที่ ๔	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนนคสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐานและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๖๖,๔๐๐.- บาท													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนุ้ย – ไร่ไม้ผาก หมู่ที่ ๔	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๔๒๙,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงเทคนิคเวศน์ หมู่ที่ ๔	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๔๐๗,๘๐๐.- บาท												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.						
๓๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สายเสริมทรัพย์ – ชลประทาน หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๑๗๕,๖๐๐.- บาท												←						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
๓๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายนาป่า – มะม่วงสองต้น หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ดีตลอดปี	๑๙๕,๔๐๐.- บาท													←						ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสริมทรัพย์ – ชลประทาน หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๔๒๔,๐๐๐.- บาท													←	→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายาว – ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๒๗๒,๖๐๐.- บาท															←	→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดเสาร์ – ใต้ม่วง หมู่ที่ ๕	เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นที่สวนผลไม้มีหลุมบ่อ และน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ท้องตลาด หากได้รับการก่อสร้างถนน คสล. จัดทำให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยความสะดวก ๓. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ตลอดปี	๑๖๙,๑๐๐.- บาท													←																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</